ПАСПОРТ

приоритетного муниципального проекта «Детский сад - школа – вуз – предприятие» 

	Цель проекта
	1. Формирование профессионального самоопределения детей по специальностям естественно-научного  профиля в образовательном пространстве «Детский сад - школа - вуз - предприятие»

	Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)
	сентябрь 2018 г. - август 2022 г.

	Руководитель проекта
	Кудряшов С.Л. - Первый заместитель руководителя Администрации Протвино

	Ответственный исполнитель проекта
	Анисинкина Н.А. - начальник отдела образования
Куракина Е.С. – начальник сектора по развитию города как наукограда

	Исполнители и соисполнители
	МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» заведующий Глазунова Римма Сергеевна
МБОУ «Гимназия» директор Филонова Лидия Валентиновна
Филиал «Протвино» университета «Дубна» директор Евсиков Александр Александрович
Совет молодых учёных городского округа Протвино

	Показатели проекта
	Базовое значение (год, предшествующий началу проекта)
	Период, год

	
	
	I квартал
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал

	1. Количество учреждений, участвующих в проекте
	3
	3
	3
	3
	3

	Результаты проекта
	1. Формирование профессионального самоопределения детей в области естественно-научных и инженерных специальностей в образовательном комплексе «детский сад – школа – вуз - предприятие» путем взаимодействия  предприятий НПК со школьниками и ЦМИТ. 
2. Совершенствование образовательной и научной деятельности.

3. Создание кадрового и предпринимательского резерва в приоритетных для города направлениях развития науки  и технологий.

	Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. руб.):
	Период, год 

2018 год

	средства бюджета Московской области
	3 009 270,28

	средства федерального бюджета
	3 532 615,0

	средства городского бюджета
	159 265,0 

	внебюджетные источники
	0

	Всего
	6 701 150,28

	Муниципальные программы в сфере реализации приоритетного проекта
	«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Московской области городского округа Протвино как наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 годы»

	Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта, при отсутствии – прочерк)
	-

	Связь с федеральными приоритетными проектами (указывается наименование приоритетного проекта Российской Федерации, при отсутствии – прочерк)
	-


Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование этапа/контрольной точки
	Итоги завершения этапа/контрольной точки
	Срок начала
	Срок окончания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Этап 1
 Планирование и инициирование проекта

Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден
	Паспорт проекта утвержден


	
	

	
	Контрольная точка 2: сводный план проекта утвержден 
	Утверждение сводного плана


	
	

	
	Контрольная точка 3: план-график проекта утвержден
	Утверждение плана-графика проекта
	
	

	2
	Этап 2 Подготовительный

Контрольная точка 1:

- разработка нормативно-правовой базы по реализации проекта;

- утверждение программы совместной работы в системе (или в образовательном пространстве) «Детский сад - школа – вуз – предприятие»
	Нормативно-правовая база утверждена

 Программа утверждена


	
	

	
	Контрольная точка 2: Заключение  договоров о совместной деятельности по реализации (образовательной – это слово убрали) программы «Детский сад – школа -  вуз – предприятие»
	Договора заключены


	
	

	
	Контрольная точка 3:

Разработка программно-методического обеспечения по естественно-научному направлению.
	Программы утверждены
	03.2018
	09.2018

	
	Контрольная точка 4:

Информирование родителей (законных представителей) о программе.
	Работы проведены


	03.2018
	

	3.
	Этап 3 Реализация программы «Детский сад - школа – вуз – предприятие»

Контрольная точка 1. Взаимодействие на уровне детей: 

Проведение мероприятий на этапе «Детский сад – школа», «Детский сад – вуз», «Детский сад – предприятие»: 

1. Презентации воспитанникам детского сада проектов победителей и призёров  гимназических научно-практических конференций в секции естественно-научных дисциплин
	Работы проведены


	03.2018

Ежегодно

	08.2022



	
	2. Экскурсии воспитанников ДОУ в МБОУ «Гимназия», знакомство с кабинетами химии, биологии, физики.
	
	03.2018

Ежегодно
	08.2022

	
	3. Проведение занятий учителями гимназии, студентами и преподавателями университета «Дубна» с воспитанниками ДОУ с целью формирования интереса к познанию окружающего мира, знакомства с профессиями биолога, химика, физика. 
	
	03.2018

Ежегодно
	08.2022

	
	4. Мотивационное театрализованное представление учащихся МБОУ «Гимназия» для воспитанников ДОУ «Скоро в школу!» 
	
	04.2018
	

	
	5. Организация совместной познавательно-исследовательской  деятельности учеников и воспитанников ДОУ (квесты, мастер-классы).
	
	04.2018

Ежегодно
	08.2022



	
	6. Посещение воспитанниками ДОУ лабораторий практикумов Университета «Дубна».
	
	10.2018
	

	
	7. Апробация интерактивного геймифицированного продукта студентов университета «Дубна» в ДОУ.
	
	02.2019
	

	
	8. Экскурсии воспитанников  ДОУ на предприятия наукогрода.
	
	05.2018
	

	
	Проведение мероприятий на этапе «Школа- вуз», «Школа– предприятие»: 

1. Проведение встреч и мастер-классов преподавателей университета «Дубна», членов Совета молодых учёных г. Протвино с учащимися гимназии с целью профориентации
	
	04.2018
	

	
	2. Формирование  профильных  классов естественно-научного направления
	
	06.2018
	

	
	3. Организация опытно-экспериментальной деятельности в лабораториях практикумах МБОУ «Гимназия» учителями гимназии и преподавателями университета «Дубна»
	
	09.2018
	

	
	4. Посещение учащимися гимназии лабораторий практикумов Университета «Дубна».
	
	10.2018
	

	
	5. Апробация интерактивного геймифицированного продукта студентов университета «Дубна» в гимназии.
	
	11.2018
	

	
	6. Привлечение преподавателей Университета к работе предметных секций при проведении гимназического этапа НПК
	
	02.2019

Ежегодно
	08.2022

	
	7. Участие учащихся  гимназии в научно-практических конференциях университета «Дубна»
	
	03.2019
Ежегодно
	08.2022

	
	8. Прием в университет части выпускников специализированных классов по целевому набору  
	
	07.2019
	

	
	9. Экскурсии на экспериментальную базу НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ
	
	10.2018
Ежегодно
	08.2022

	
	10. Экскурсии на предприятия  наукограда: ЗАО "ПРОТОМ", ООО «НПО ДНК-Технология», АО «НПО «Турботехника», ООО "Новые Технологии", ООО «Ньюфрост», ФТЦ ФИАН, Протвинский филиал ООО «Декенинк Рус».
	
	11.2018
Ежегодно
	08.2022

	
	Контрольная точка 2: 
	Работы проведены
	09.2018


	08.2022

	4.
	Этап 4 Завершение проекта

Контрольная точка 1: 

Увеличение доли воспитанников МБДОУ «Детский сад № 9 Россиянка» в составе учащихся 1-х классов гимназии
	
	08.2019
Ежегодно


	08.2022



	
	Контрольная точка 2: 

1. Увеличение % учащихся гимназии, победителей и призёров олимпиад и иных конкурсных мероприятий различного уровня естественно-научного направления
	
	06.2019
Ежегодно


	08.2022

	
	2. Увеличение % учащихся гимназии, выбравших в 10 классе естественно-научное направление
	
	06.2018
Ежегодно


	06.2022

	
	3. Увеличение % учащихся гимназии, выбравших предметы естественно-научного направления для сдачи ЕГЭ
	
	09.2019
	08.2022

	
	4. Профессиональная ориентация школьников с учетом профессиональных предпочтений в области естественно-научных специальностей
	
	
	


Ключевые риски реализации проекта

	№ п/п
	Наименование риска 
	Мероприятие по предупреждению риска 

	1
	2
	3

	1
	Несвоевременное заключение договоров
	Информационное сопровождение проекта

	2
	Некачественное выполнение работ
	Создание комиссии по приёмке выполненных работ

	3
	Невыполнение сроков договора
	Штрафные санкции, предусмотренные договорными отношениями


